

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2023

№ 1632

г. Жуковка

О внесении изменений в постановление
Администрации Жуковского муниципального округа
Брянской области от 24.11.2023 № 1581
«Об осуществлении закупки по объекту:
«Строительство МКД в п. Латыши
Жуковского муниципального округа Брянской области»
у единственного поставщика»

В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 17 марта 2022 года №82-п (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 11 июля 2022 года № 291-п, от 12 декабря 2022 года № 594-п, от 15.05.2023г. №180-п) «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления», Решением Совета народных депутатов Жуковского муниципального округа Брянской области от 20.11.2023 № 627/49-1, постановлением администрации Жуковского муниципального округа Брянской области от 16.11.2023 № 1556, администрация Жуковского муниципального округа Брянской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «Сведения о сроке осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

Проектные работы:

- начало выполнения работ – с даты заключения Контракта (но не ранее даты передачи по акту приема-передачи Заказчиком Подрядчику полного комплекта исходных данных);
завершение работ по разработке проектно-изыскательских работ в течение 30 рабочих дней с момента передачи комплекта исходных данных.

Строительно-монтажные работы (СМР):

- начало выполнения работ по строительно-монтажным работам – после подписания Сторонами Акта выполненных работ и передачи Заказчику по акту приема-передачи проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства;

- завершение работ – до 31.10.2024 г.

Допускается, наряду с подготовкой проектной документации, выполнением работ по СМР, поставка оборудования.

2. Настоящее постановление опубликовать в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

Глава администрации



О.А. Воронин